



Cooperativa de Servicios Educativos  
**Abraham Lincoln Ltda.**

**MODIFICACION DE CALENDARIO**

**PROCESO N.º 003/LOG/2019**

**“DEMOLICIÓN Y REEMPLAZO DE MURO PERIMÉTRICO COLINDANTE CON PASAJE  
CAMINO REAL”**

**Calendario Publicado en las Bases:**

2.1	Fecha de Invitación	:	El 11 de abril de 2019
2.2	Fecha de Registro de Participantes	:	Hasta el 16 de abril de 2019
2.3	Fecha de Visita	:	El 22 de abril de 2019 – 15:00 hrs
2.4	Fecha de Presentación de Consultas	:	Hasta el 24 de abril de 2019
2.5	Fecha de Respuesta a las Consultas	:	El 26 de abril de 2019
2.6	Fecha de Recepción de propuestas	:	El 02 de mayo de 2019
2.7	Fecha de Apertura de propuestas	:	El 03 de mayo de 2019
2.8	Fecha de Evaluación y Homologación de propuestas	:	Del 03 de mayo al 09 de mayo de 2019
2.9	Fecha Declaración del Ganador del Proceso	:	El 13 de mayo de 2019
2.10	Entrega de documentos por el Ganador del Proceso y Firma del Contrato	:	Hasta el 20 de mayo de 2019
2.11	Inicio de Ejecución de la Obra	:	27 de mayo de 2019

**Calendario Modificado:**

2.1	Fecha de Invitación	:	El 11 de abril de 2019
2.2	Fecha de Registro de Participantes	:	Hasta el 16 de abril de 2019
2.3	Fecha de Visita	:	El 22 de abril de 2019 – 15:00 hrs
2.4	Fecha de Presentación de Consultas	:	Hasta el 24 de abril de 2019
2.5	Fecha de Respuesta a las Consultas	:	El 30 de abril de 2019
2.6	Fecha de Recepción de propuestas	:	El 06 de mayo de 2019
2.7	Fecha de Apertura de propuestas	:	El 07 de mayo de 2019
2.8	Fecha de Evaluación y Homologación de propuestas	:	Del 07 de mayo al 10 de mayo de 2019
2.9	Fecha Declaración del Ganador del Proceso	:	El 14 de mayo de 2019
2.10	Entrega de documentos por el Ganador del Proceso y Firma del Contrato	:	Hasta el 21 de mayo de 2019
2.11	Inicio de Ejecución de la Obra	:	27 de mayo de 2019

