

**COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM  
LINCOLN LTDA.**

---

**PROCESO No. 001/LOG/2020**

**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL  
DEL LOTE 8"**

**ENERO 2020**



**BASES DE CONCURSO  
N° 001/LOG/2020**

**CAPITULO I**

**BASES ESPECÍFICAS**

**1. OBJETIVO:**

**LA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.** en adelante **LA COOPERATIVA** convoca a concurso para la Selección de Empresa para la ejecución del “**SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED SINTETICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LOTE 8**” en **LA COOPERATIVA**, sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urb. Parque de Monterrico, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.

**2. CALENDARIO DEL CONCURSO:**

2.1	Fecha de Invitación	:	El 31 de enero de 2020
2.2	Fecha de Registro de Participantes	:	Hasta el 03 de febrero de 2020
2.3	Fecha de Visita	:	El 03 de febrero de 2020 – 15:00 hrs
2.4	Fecha de Presentación de Consultas	:	Hasta el 04 de febrero de 2020
2.5	Fecha de Respuesta a las Consultas	:	El 05 de febrero de 2020
2.6	Fecha de Recepción de propuestas	:	El 07 de febrero de 2020
2.7	Fecha de Apertura de propuestas	:	El 10 de febrero de 2020
2.8	Fecha de Evaluación y Homologación de propuestas	:	Del 10 de febrero al 11 de febrero de 2020
2.9	Fecha Declaración del Ganador del Proceso	:	El 12 de febrero de 2020

**3. ALCANCES DEL PROYECTO:**

El presente proyecto tiene como objetivo contratar los servicios de una empresa con experiencia demostrada en trabajos de suministro e instalación de césped sintético en campos deportivos. Esto surge a partir de la necesidad de mejorar la infraestructura deportiva de **LA COOPERATIVA**, específicamente del campo de futbol del lote 8.

**4. REGISTRO DE PARTICIPANTES:**

El Registro de Participantes se efectuará a partir del mismo día de recibida la invitación hasta la fecha indicada en el Calendario del Concurso, para lo cual deberán enviar un correo a las direcciones [jborra@abrahamlincoln.edu.pe](mailto:jborra@abrahamlincoln.edu.pe), indicando razón social, número de RUC, domicilio fiscal, teléfono y cuenta de correo electrónico.

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, nombre de la persona a quien se deberá comunicar en la dirección de correo, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.



5. **CONSULTAS Y OBSERVACIONES:**

Las consultas sobre alguna duda referida al concurso deben ser dirigidas a la siguiente dirección electrónica: [jborra@abrahamlincoln.edu.pe](mailto:jborra@abrahamlincoln.edu.pe).

Las respuestas a las consultas formarán parte integrante del presente Concurso.

No se responderán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. Para que la empresa pueda participar en el Proceso deberá registrarse como participante hasta la fecha máxima indicada en el Calendario del Concurso

Las respuestas serán notificadas a los participantes, a sus correos electrónicos y publicados todas las consultas y respuestas en general en la página web de **LA COOPERATIVA** sin indicar quién realizó la consulta.

6. **LUGAR, FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE PROPUESTAS:**

Lugar: **LA COOPERATIVA**, sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urb. Parque de Monterrico, La Molina, provincia y departamento de Lima.

Fecha: El 07 de febrero de 2020.

Horario: De 08:00 horas a 16:00 horas.

Nota: La omisión de algunos de los documentos acarreará la no admisión de la propuesta. La propuesta debe estar sellada y firmada en todas las hojas (no firmas electrónicas). El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

7. **PLAZO DE ENTREGA DEL PROYECTO:**

El plazo máximo de entrega del Proyecto:	Sesenta y ocho (68) días calendario
--	-------------------------------------

El plazo de entrega del Proyecto comprende:

a)	Plazo para la ejecución de la Obra :	Sesenta (60) días calendario
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para el inicio de la ejecución del Proyecto, el Participante Ganador deberá presentar:<ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de Trabajo Sectorizado</li><li>- Cronograma de actividades</li></ul></li><li>• Durante la ejecución del Proyecto, el Participante Ganador deberá presentar cada quince (15) días calendario desde la fecha de inicio de ejecución del Proyecto:<ul style="list-style-type: none"><li>- Hitos de control.</li><li>- Curva "S" del valor ganado, donde se indique con claridad las proyecciones de costo y gasto.</li></ul></li></ul>	



b)	<p>Plazo de Recepción de la Obra:</p> <p>Para la Recepción de la Obra, el Participante Ganador deberá presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planos Replanteados Finales (físico y editable) firmados por <b>EL INGENIERO RESIDENTE, y EL SUPERVISOR</b> ambos deben ser colegiados y habilitados.</li> <li>- Dossier de SSOMA.</li> <li>- Dossier de Calidad.</li> <li>- Dossier de Defensa Civil.</li> <li>- Dossier de Mantenimiento.</li> </ul>	<p>Tres (03) días calendario computados a partir del día siguiente de culminada la Obra.</p>
c)	<p>Plazo de Liquidación del contrato de la Obra:</p> <p>Para la Liquidación de la Obra, EL Participante Ganador deberá presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidación técnica, contable y administrativa.</li> <li>- Documentación referida a Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Gestión en Calidad y Mejora Continua, Administrativo-Legal y Técnico-Económico.</li> </ul>	<p>Cinco (05) días calendario computados a partir del día siguiente de suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la Obra sin observaciones pendientes.</p>

## 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El servicio deberá contar con las siguientes características:

### 8.1. **ESPECIFICACIONES PARA LA PREPARACION DEL TERRENO PREVIO A LA INSTALACIÓN DEL CESPED SINTETICO**

- a. Elaboración de los planos topográficos y planos del movimiento de tierras y demoliciones a efectuar.
- b. Elaboración de los planos del proyecto con dimensiones, cortes y detalles del campo, conformación de las capas de base, suscritos por el profesional responsable.
- c. Trazado y replanteo en el terreno donde se instalará el Campo de futbol y las áreas auxiliares.
- d. Movimiento de tierras para la conformación del campo con el nivel de subbase indicado en los planos del proyecto.
- e. Retiro del césped natural superficial (5 cm), y eliminación de este fuera del local. Toda eliminación de material debe ser eliminado, bajo el propio costo, cuenta y riesgo del proveedor.
- f. Conformación de la Subbase de terreno natural, dando pendiente de 0.5 % desde el centro de la cancha hacia los laterales del campo.
- g. Conformación de la Base de afirmado que será compactado en base de formación de capas de no más de 10 cm y con una compactación del 98% Proctor modificado. La compactación deberá ser certificada por ensayos realizados en el campo por empresas especializadas.
- h. Instalación de una capa de geo sintético aislante encima de la base de afirmado.
- i. Instalación del césped sintético según los procedimientos especificados por el fabricante.



- j. Marcación del terreno de juego con líneas de césped sintético color blanco.
- k. Aplicación de las capas de relleno de arena y caucho según las especificaciones del fabricante.

## 8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CESPED SINTETICO

- a. Se requiere que el gras sintético sea de MONOFILAMENTO 100% polietileno de 60 mm de altura, con Certificación FIFA Quality.
  - Detex: Mínimo 13,200
  - No se aceptarán fibras fibriladas
  - Las empresas postoras deberán presentar su mejor propuesta respecto a los micrones.
  - Las empresas postoras deberán presentar su mejor propuesta respecto a la medida de la fibra.
  - Presentar Ficha Técnica del Fabricante y Test de Laboratorio
  - Tratamiento UV garantizando su duración por ocho (08) años como mínimo.
- b. **EL PARTICIPANTE GANADOR**, será responsable de que el campo quede en condiciones a ser Certificado por FIFA a nivel Quality. Esta certificación será a potestad de **LA COOPERATIVA**, y deberá realizarse según los procedimientos detallados en el programa de calidad y certificación de la FIFA cumpliendo con los análisis y test elaborados por los laboratorios acreditados por FIFA. La certificación para obtener deberá ser publicada en las páginas oficiales de la FIFA.
- c. **EL PARTICIPANTE GANADOR** presentará un programa anual de capacitación de mantenimiento del campo deportivo, a las personas designadas por **LA COOPERATIVA**.
- d. Presentar una lista de referencias de instalaciones de campos sintéticos similares (campos de futbol homologados, no mini fútbol), realizadas en el Perú.
- e. Presentar lista de equipamiento para instalación.

## 8.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RELLENO Y UNIONES

### a. Rellenos:

- El relleno tendrá que ser de caucho importado y certificado por FIFA, además de arena sílice.

### b. Sistema de uniones:

- Podrán ser cosidas, pegadas o la combinación de ambos sistemas siempre que cumplan con el programa de calidad FIFA Quality.
- En el caso de uniones cosidas se deberá garantizar la resistencia UV del hilado a utilizar en las costuras.
- El adhesivo deberá ser compatible con las cintas de unión y tendrá que ser de procedencia importada.

## 8.4. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y COMPONENTES COMPLEMENTARIOS A INCLUIR EN LA PROPUESTA:

- Un (01) juego de banderines de córner flexibles, incluyendo suministro, cimentación e instalación.



### 8.5. AREA DEL CAMPO:

El área del terreno del campo deportivo y áreas adyacentes es de 5,700 m<sup>2</sup>

### 8.6. CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Las propuestas deberán incluir todos los trabajos de acondicionamiento del terreno existente (movimiento de tierras, demoliciones, retiro de material excedente, etc.) que sean necesarios.

Las propuestas deberán incluir todas las actividades de movilización y desmovilización de equipos, instalación de campamentos temporales (oficinas de obras, almacenes, seguridad, etc.) y todas las actividades de control y seguridad del proyecto y sus materiales durante el desarrollo de las actividades hasta la recepción final.

### 9. BASE LEGAL APLICABLE:

En todo lo que no esté considerado en las presentes bases, regirán las normas de **LA COOPERATIVA**, las mismas que se encuentran disponibles en su portal electrónico [www.abrahamlincoln.edu.pe](http://www.abrahamlincoln.edu.pe):

- \* Estatuto de la Cooperativa de Servicios Educativos Abraham Lincoln Ltda.
- \* Manual de Contrataciones.



## CAPITULO II

### BASES GENERALES

#### 1. CONVOCATORIA:

Se efectuará mediante invitación directa a los participantes, a través de la página web de **LA COOPERATIVA** o a través de medios electrónicos.

#### 2. CONDICIONES GENERALES:

- 2.1. La presentación de una propuesta implica la aceptación del participante a cumplir en todos sus términos, las condiciones y procedimientos previstos en las Bases del presente Concurso.
- 2.2. Las propuestas presentadas deberán reunir la totalidad de requisitos básicos exigidos para ser considerados como participantes hábiles.

**LA COOPERATIVA** se reserva el derecho de verificar en cualquier momento, dentro de la vigencia del servicio, de la veracidad de la información y documentación recibida dentro del presente proceso.

En caso se demuestre la falsedad de cualquiera de ellas se procederá a su descalificación durante el proceso de selección o de haberse dado la buena pro, ésta será revocada y se designará a otro Ganador; finalmente el candidato infractor quedará impedido de participar en otros procesos de selección con **LA COOPERATIVA** durante los cinco (05) años siguientes a la detección de la infracción.

En la homologación de propuestas que efectuará **LA COOPERATIVA** verificará que cada uno de los participantes cumpla el 100% del alcance del Proyecto y que sus precios unitarios estén de acuerdo con los precios de mercado; caso contrario, **LA COOPERATIVA** formulará un pliego de observaciones para que el participante efectúe una re cotización y/o descuento comercial.

- 2.3. En el caso de existir diferencias entre los documentos relacionados con el contrato respecto de las condiciones y características del mismo prevalecerá la que sea más conveniente para **LA COOPERATIVA**.
- 2.4. El personal del **PARTICIPANTE GANADOR** que trabaje en las instalaciones de **LA COOPERATIVA**, deberá contar como mínimo con la Póliza SCTR (Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo).

El **PARTICIPANTE GANADOR** deberá cumplir con los criterios ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), así como lo previsto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de **LA COOPERATIVA** en cuanto corresponda, los cuales le serán remitidos por **LA COOPERATIVA**, en caso el participante preste servicios al interior de la institución.

- 2.5. El pago por los servicios prestados por el **PARTICIPANTE GANADOR** será realizado por **LA COOPERATIVA**.



2.6. **EL PARTICIPANTE GANADOR** deberá emitir su factura y presentar los entregables solicitados en las Bases, para su pago en el plazo establecido.

2.7. **EL PARTICIPANTE GANADOR** cumplirá con el Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las actividades de la Construcción y Demolición de acuerdo a las normas legales vigentes, con el Manejo de Residuos de la Actividad de la Construcción (Norma Técnica Peruana NTP 400.050 1999), Seguridad durante la Construcción (Norma Técnica de Edificación G.050) y las establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

2.8. **EL PARTICIPANTE GANADOR** deberá considerar un Cerco Perimétrico para el almacenamiento de materiales.

2.9. El horario de trabajo podrá ser de lunes a viernes a partir de las 08:00 hrs hasta las 17:00 hrs, y en doble turno los sábados y domingos. Puede extenderse el horario bajo responsabilidad exclusiva de **EL PARTICIPANTE GANADOR**, asumiendo las multas impuestas por la Municipalidad si en caso **LA COOPERATIVA** tuviera una inspección de esta entidad y le impusiera multas por este concepto.

### 3. REQUISITO PARA SER PARTICIPANTE:

Podrán intervenir en el presente proceso de selección solamente aquellas Empresas (personas jurídicas), invitadas directamente por **LA COOPERATIVA**, que hayan iniciado actividades antes de enero de 2015 y que demuestren cinco (05) años de experiencia como mínimo, para lo cual deberán presentar contratos, órdenes de compra/servicio, actas de conformidad firmadas por el cliente, presentadas en su Propuesta Técnica, en la Ejecución de Suministro e Instalación de Campos deportivos de Césped Sintético, en empresas en general y/o instituciones de enseñanza, que tengan la capacidad operativa y técnica para proporcionar los servicios materia del presente Concurso y que se haya registrado como participante.

El incumplimiento del párrafo anterior dará lugar a la descalificación de **EL PARTICIPANTE** en el Proceso.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.15 del Manual de Contrataciones están impedidos de ser participantes:

a) Los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, de los comités que tenga intervención directa con el proceso de contratación y toda persona natural que mantenga relación contractual con la Cooperativa, bajo cualquier modalidad (personal docente, administrativo y mantenimiento).

b) El cónyuge, conviviente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas señaladas en el párrafo anterior.

c) Los socios que se encuentran inhabilitados.

d) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el Registro de Inhabilitados por la OSCE.

e) Las personas jurídicas integradas por las personas naturales señalados en los literales a), b) y c) que tengan una participación.



f) Las propuestas que contravengan este dispositivo se tendrán por no presentadas y los contratos celebrados serán nulos, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

#### 4. PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las propuestas se presentarán en original y copia en folder A-4, en dos (02) sobres cerrados rotulados con los siguientes datos: Sobre N° 1 - Propuesta Técnica y Sobre N° 2- Propuesta Económica; nombre del participante, número y denominación del Proceso, de acuerdo a lo siguiente:

##### 4.1. Propuesta Técnica, se presentará:

- a) Según Anexo N° 02.
- b) Adjuntando documentación relativa a los factores de evaluación, según Formatos N° 1 y N° 2.
- c) Cronograma de ejecución mostrando la ruta crítica e hitos de control.
- d) Plan de Calidad.
- e) Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

##### 4.2. Propuesta Económica, se presentará:

- a) Según Anexo N° 03.
- b) Con precios vigentes al mes anterior a la realización del presente concurso.
- c) A suma alzada. Para estos efectos, Suma Alzada es el monto fijo que se pagará a **EL PARTICIPANTE GANADOR** por el servicio de ejecución total del Proyecto, de acuerdo a la propuesta presentada.
- d) Adjuntando el Presupuesto desagregado del Proyecto según la Estructura de Costos, en la cual se encuentren incluidos todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, utilidades, costos laborales conforme a la legislación vigente y cualquier otro concepto que pueda incidir en su costo. No se reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.
- e) La propuesta económica tendrá validez desde la fecha de recepción de la propuesta económica hasta la Liquidación Final del Proyecto y entrega de los planos replanteados "as built" (físico y editable).
- f) Cronograma valorizado y Curva "S".

Los documentos presentados no deberán tener borraduras, ni enmendaduras, ni correcciones. Además, las páginas serán debidamente foliadas, firmadas y selladas por el representante legal correspondiente.

#### 5. DEL NOMBRAMIENTO DEL PARTICIPANTE GANADOR:

**LA COOPERATIVA** sobre la base de lo evaluado en el presente proceso de selección notificará el resultado a **EL PARTICIPANTE GANADOR** y lo publicará en la página web de **LA COOPERATIVA**.

El Consejo de Administración, a través del Área de Logística, notificará a **EL PARTICIPANTE** la condición de Ganador del Proceso.

**LA COOPERATIVA** declarará ganador al participante que ocupó el primer lugar en el Concurso, cuya oferta se encuentre dentro de lo presupuestado por **LA COOPERATIVA**, para lo cual se le notificara con una carta de Otorgamiento de Buena Pro y se le otorgara un plazo de 05 días hábiles para que cumpla con



presentar los documentos señalados en las Bases y la carta fianza correspondiente, a fin de suscribir el contrato.

Si el **PARTICIPANTE GANADOR**, no se acercara a firmar el contrato respectivo dentro del plazo estipulado por **LA COOPERATIVA** perderá su condición de ganador y se optará por declarar ganador del concurso al participante que ocupó el segundo lugar o se realizará otro concurso.

**6. RESERVA DE CANCELACIÓN DEL CONCURSO:**

**LA COOPERATIVA** se reserva el derecho de suspender, cancelar, dejar sin efecto, anular o desistirse unilateralmente de continuar con el proceso de selección o con cualquier relación resultante del mismo, en cualquier momento hasta antes de la firma del contrato, sin obligación de compensación ni expresión de causa y sin que pueda derivarse responsabilidad alguna frente a los participantes para **LA COOPERATIVA**, previa autorización del Consejo de Administración.

**7. DE LOS REQUISITOS Y PLAZO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:**

**LA COOPERATIVA** al comunicar al participante su condición de ganador, le otorgará un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar los siguientes documentos:

- a. Carta Fianza de Cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato.
- b. Declaración Jurada de compromiso del Profesional Residente de la Obra, su Currículum Vitae con no menos de tres (03) años de ejercicio profesional, su Certificado de Habilidad Profesional, en la especialidad de Ingeniero Civil.
- c. Expediente Técnico de la Obra completo, debidamente foliado, sellado y firmado en todas sus páginas por su Representante Legal. El Expediente será previamente proporcionado por **LA COOPERATIVA**.
- d. Copia Literal de la ficha y/o partida de la inscripción de la empresa y la vigencia de Poder del representante legal en el Registro de Personas Jurídicas, con una expedición no mayor de quince días (15) días calendario emitida por la SUNARP.
- e. Copia de Ficha R.U.C. de la empresa.
- f. Copia de D.N.I. del representante legal de la empresa.
- g. Cronograma Valorizado de Avance de Obra.
- h. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la Obra a ejecutarse, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros.
- i. Análisis de Estructura de Costos.

**8. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PARTICIPANTE GANADOR:**

En caso que el **PARTICIPANTE GANADOR** no presente los documentos requeridos por **LA COOPERATIVA** (ver numeral 7 de las Bases) para la suscripción del contrato, o que habiéndolos presentado no se acerque a suscribir el contrato, perderá su condición de ganador, pudiendo **LA COOPERATIVA** iniciar las acciones legales que correspondan.



9. **DEL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:**

El inicio del plazo de ejecución de la Obra comienza a regir a partir de la emisión de la Orden de Servicio y/o contrato, siendo potestad de **LA COOPERATIVA** modificar la fecha de inicio.

10. **DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES:**

10.1. El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en el presente documento, pero de ningún modo se podrá acordar la prórroga si la solicitud de **EL PARTICIPANTE GANADOR** fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo vigente. Toda ampliación de plazo deberá efectuarse previa suscripción de la adenda correspondiente. Previa conformidad de **LA COOPERATIVA**.

10.2. Durante la ejecución de la Obra, **EL PARTICIPANTE GANADOR** está obligado a cumplir con los avances parciales establecidos en el Cronograma Valorizado de Avance de Obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada para dicha fecha, **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales ordenará a **EL PARTICIPANTE GANADOR** que presente, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la Obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente será causal para la intervención económica de la Obra o la resolución del contrato.

10.3 Para efectos del presente concurso, **INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA**, es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y/o económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato. La intervención económica no deja al **PARTICIPANTE GANADOR** al margen de su participación contractual y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del **PARTICIPANTE GANADOR**.

10.4. **EL PARTICIPANTE GANADOR** podrá solicitar ampliación de plazo por las siguientes causas:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a **EL PARTICIPANTE GANADOR** a ser evaluados por **LA COOPERATIVA**.
- b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a **LA COOPERATIVA**.
- c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que afecten el cumplimiento del servicio, según el Cronograma de Avance Valorizado de la Obra.

10.5. La ampliación de plazo por causas ajenas a **EL PARTICIPANTE GANADOR** será evaluada por **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios



Generales, de acuerdo a lo previsto en el presente Proceso y el Expediente Técnico y será aprobado por el Consejo de Administración de **LA COOPERATIVA** previo informe de **EL SUPERVISOR**, mediante Adenda.

- 10.6. Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la Obra a consecuencia del rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes, no dará derecho a **EL PARTICIPANTE GANADOR** a solicitar prórroga alguna en el plazo de ejecución.
- 10.7. Si **EL PARTICIPANTE GANADOR** formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor, el Projectista o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, dentro del plazo de cinco (05) días calendarios, **EL PARTICIPANTE GANADOR** tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora (el 6to día se considerará el 1er día de demora). Esta demora, se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de la Obra.

## 11. DE LAS PARTIDAS ADICIONALES:

- 11.1 **LA COOPERATIVA** podrá ordenar cuando lo estime conveniente, la ejecución de Obras complementarias que no figuren en los planos ni hayan estado contempladas en el Anexo N°3, pero necesarios para los fines de **LA OBRA**. Estas Obras se denominarán "Obras adicionales", las cuales serán ejecutados bajo la modalidad de suma alzada. En este caso, **EL PARTICIPANTE GANADOR** deberá sustentar el valor de la Obra adicional y variación del plazo de ejecución si lo hubiese, dentro de un plazo no mayor a tres (03) días calendario de haberse identificado el adicional, **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales, evaluarán la propuesta presentada y decidirán si aprueban o rechazan la ejecución del adicional en un plazo no mayor a cinco días (05) calendario siguientes a la fecha en que **EL PARTICIPANTE GANADOR** presente el sustento respectivo. Es requisito indispensable para la ejecución de la Obra adicional, la suscripción de la adenda al contrato correspondiente, de lo contrario **LA COOPERATIVA** no aprobará ni reconocerá pago alguno por la ejecución de Obras adicionales.
- 11.2 Si ese trabajo fuere de ejecución urgente a fin de evitar una situación de peligro inminente para la seguridad de **LA OBRA**, se podrá proceder a su ejecución con la sola orden escrita de **LA SUPERVISION** y/o Área de Servicios Generales, bajo su entera responsabilidad, pero **EL PARTICIPANTE GANADOR** deberá sustentar su valor y variación del plazo de ejecución si lo hubiese, dentro de los tres (03) días calendarios siguientes a la fecha de esa orden, y **LA COOPERATIVA** a través de **LA SUPERVISION** y/o del Área de Servicios Generales, aprobarlo en el plazo de cinco (05) días calendario siguientes a la fecha en que **EL PARTICIPANTE GANADOR** sustente su pedido, como condición indispensable para su reconocimiento.
- 11.3. **LA COOPERATIVA** puede establecer por necesidad o conveniencia la reducción de la cantidad de la Obra a ser ejecutado, al que se le



denominará "deductivo". Esta decisión de **LA COOPERATIVA** no podrá ser cuestionada por el **PARTICIPANTE GANADOR**, y le será comunicada mediante carta simple.

## 12. DE LA INSPECCIÓN DE LA OBRA:

**LA COOPERATIVA** supervisará la ejecución de la Obra a través de **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales, el que será responsable de velar por la correcta ejecución de la Obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual **EL PARTICIPANTE GANADOR** deberá brindarle las facilidades necesarias.

## 13. DEL CONTROL DE CALIDAD:

13.1. Corresponde a **EL SUPERVISOR** y/o al Área de Servicios Generales solicitar a **EL PARTICIPANTE GANADOR** las pruebas de control de calidad de los materiales y actividades de las diversas especialidades, de acuerdo a las normas vigentes y al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). No autorizará la siguiente actividad si **EL PARTICIPANTE GANADOR** no cumple con los controles previos y programados.

13.2. Los costos de todas las pruebas de Control de Calidad, Sistema Protocolar, entre otros, los asumirá **EL PARTICIPANTE GANADOR**, en cada prueba será obligatorio la presencia de **EL SUPERVISOR** y/o **PROYECTISTA** y/o del Área de Servicios Generales por **LA COOPERATIVA**.

13.3. **LA COOPERATIVA**, con el objeto de tener otras evidencias podrá realizar sus propias pruebas de control de calidad, para ello, **EL PARTICIPANTE GANADOR** deberá dar las facilidades del caso.

## 14. DE LA FORMA DE PAGO:

14.1. Los pagos que realice **LA COOPERATIVA** por la ejecución de la Obra se realizarán a través de valorizaciones quincenales y tendrán el carácter de pagos a cuenta.

14.2. Las valorizaciones serán elaboradas por **EL PARTICIPANTE GANADOR**, en función de los metrados y/o ítems ejecutados, según la Propuesta Económica presentada. A este monto se agregará el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

14.3. Las valorizaciones serán presentadas a **EL SUPERVISOR** y/o **PROYECTISTA** y/o al Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA** y deberán ser aprobadas por estos, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de su presentación, quienes deberán emitir su informe correspondiente.

14.4. **LA COOPERATIVA** efectuará el pago respectivo previa conformidad formulada en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario, posteriores al informe emitido por **EL SUPERVISOR** y/o **PROYECTISTA** y/o el Área de Servicios Generales.

14.5. Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados y/o ítems, entre **EL PARTICIPANTE GANADOR** y **EL SUPERVISOR** y/o **PROYECTISTA** y/o el Área de



Servicios Generales, se resolverán en la Liquidación de la Obra, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

**15. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA:**

- 15.1. **EL PARTICIPANTE GANADOR** comunicará a **EL SUPERVISOR** y/o al Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, con tres (03) días calendario de anticipación, el día en que se concluirá **LA OBRA** para proceder a **LA RECEPCIÓN DE LA OBRA**.
- 15.2 En la fecha de culminación de la Obra, el Residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitara la recepción de la misma. **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales, en un plazo no mayor de tres (03) días calendario posterior a la anotación señalada, se pronunciará, ratificando o no lo indicado por el Residente, debiendo efectuar la anotación respectiva en el Cuaderno de Obra e informar de ello a **LA COOPERATIVA**.
- 15.3 Para efectos de la entrega de la Obra, se elaborará un Acta de Recepción Provisional de la Obra, debiendo **EL PARTICIPANTE GANADOR** entregar a **LA COOPERATIVA** el Dossier de Calidad, Dossier de Defensa Civil, Dossier de Mantenimiento, Dossier de SSOMA y los Planos de Replanteo de la Obra (físico y editable) correspondientes a cada especialidad, firmados y sellados por el Residente, por un profesional de la especialidad, colegiado y habilitado, y por **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales.
- 15.4. En un plazo no mayor de tres **(03) días calendario** **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales y/o **PROYECTISTA** y/o Gerente de **LA COOPERATIVA**, junto con **EL PARTICIPANTE GANADOR**, procederá a verificar el cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
- 15.5. De existir observaciones, éstas se consignarán en un documento denominado "pliego de observaciones" y no se recepcionará la Obra. Dichas observaciones deberán ser subsanadas en un plazo máximo de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la Obra, que se computará a partir del día siguiente de suscrito el referido "pliego de observaciones".

En caso no se levanten las observaciones en el plazo antes indicado, **LA COOPERATIVA** aplicará la sanción económica correspondiente por retraso hasta por un máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, en cuyo caso podrá resolver el contrato, empleando para la terminación de la Obra cualquier medida que considere conveniente incluyendo la contratación de terceros, utilizando para este fin cualquier monto que se le adeude a **EL PARTICIPANTE GANADOR** o que sea resultado de la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, reservándose el derecho de iniciar una acción judicial contra **EL PARTICIPANTE GANADOR** en el caso de que dichos fondos no fueren suficientes para la terminación de **LA OBRA** a su total satisfacción.

- 15.6. Subsanadas las observaciones, **EL PARTICIPANTE GANADOR** solicitará nuevamente la recepción de la Obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por **EL SUPERVISOR** e informado a **LA COOPERATIVA** en un plazo de dos (02) días calendario siguientes a la anotación.



- 15.7. **LA COOPERATIVA** a través del Área de Servicios Generales dentro de los tres (03) días calendario siguientes de recibido el informe de **EL SUPERVISOR** debe verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones, no pudiendo formular nuevas observaciones.
- 15.8. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción definitiva de la Obra, mediante la suscripción del **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA** por **LA COOPERATIVA**, por **EL PARTICIPANTE GANADOR** y su Residente, **EL SUPERVISOR** y por el Área de Servicios Generales y/o **PROYECTISTA**, teniéndose por concluida la misma fecha en la cual se considerará **LA OBRA** terminada y **LA COOPERATIVA** tomará posesión de **LA OBRA**.

**16. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:**

- 16.1. **EL PARTICIPANTE GANADOR** presentará la Liquidación del contrato de Obra, debidamente sustentado con la documentación y cálculos detallados, firmado por **EL PARTICIPANTE GANADOR** y **EL SUPERVISOR** dentro de un plazo de cinco (05) días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
- 16.2. Dentro de un plazo de cinco (05) días calendario de recibida la Liquidación, **LA COOPERATIVA** a través del Área de Servicios Generales deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por **EL PARTICIPANTE GANADOR** o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificando a este último para que se pronuncie dentro de los cinco (05) días calendario siguientes.
- 16.3. Si **EL PARTICIPANTE GANADOR** no presenta la liquidación en el plazo previsto en el punto 16.1, su elaboración será responsabilidad exclusiva de **LA COOPERATIVA** en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del **PARTICIPANTE GANADOR**. **LA COOPERATIVA** notificará la liquidación a **EL PARTICIPANTE GANADOR** para que éste se pronuncie dentro de los cinco (05) días calendario siguientes, ya sea observando la liquidación presentada por **LA COOPERATIVA** de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificando a este último para que se pronuncie dentro de los cinco (05) días calendario siguientes.
- 16.4. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo de cinco (05) días calendario conforme lo establecido en el presente numeral.
- 16.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los cinco (05) días calendario de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.
- 16.6. Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación se cierra el expediente respectivo.



**17. RECEPCIÓN TOTAL DE LA OBRA:**

Con los Planos Replanteados Finales correspondientes a cada especialidad, firmados por el Residente, **EL SUPERVISOR** y un profesional de la especialidad, colegiado y habilitado, la entrega del Dossier de Calidad, Dossier de SSOMA, Dossier de Defensa Civil, Dossier de Mantenimiento, la Liquidación Técnica, Contable y Administrativa y toda la documentación se tendrá por efectuada la recepción total del servicio, es decir, por cumplidas todas las obligaciones contractuales.

**EL PARTICIPANTE GANADOR** es el único responsable ante **LA COOPERATIVA** por la calidad ofrecida en los materiales utilizados y vicios ocultos que se puedan presentar.

**18. DE LA SANCIÓN ECONÓMICA:**

18.1. La mora en que incurra **EL PARTICIPANTE GANADOR** en la ejecución de **LA OBRA**, dará lugar a la aplicación de una sanción consistente en el pago a **LA COOPERATIVA** del equivalente al 0.2% por cada día de retraso, hasta el máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta sanción será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, de la liquidación final o de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de contrato.

Superado dicho monto, **LA COOPERATIVA** queda facultado para resolver el presente contrato.

Esta sanción no será aplicable en el caso de que el atraso se deba a casos fortuitos o de fuerza mayor, y siempre que **EL PARTICIPANTE GANADOR** las acredite oportunamente con documentación válida y aprobada por **LA COOPERATIVA**.

18.2. Adicionalmente en caso **EL PARTICIPANTE GANADOR** incurriera en las faltas que se detalla a continuación, **LA COOPERATIVA**, de creerlo conveniente, aplicará las sanciones económicas señaladas a continuación, dejando **LA COOPERATIVA** a salvo su derecho de resolver el contrato conforme a las causales de resolución debidamente establecidas:

	<b>INCUMPLIMIENTO</b>	<b>SANCION ECONOMICA</b>
a)	No ejecutar <b>LA OBRA</b> de acuerdo a lo señalado en el contrato, o introducir modificatorias sin la autorización expresa de <b>LA COOPERATIVA</b> a través del Área de Servicios Generales.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
b)	No tomar las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de evitar daños físicos y/o materiales a terceras personas y sus bienes o al personal de <b>LA COOPERATIVA</b> y sus bienes, así también no asumir su responsabilidad por daños físicos y/o materiales sucedidos dentro de la ejecución de <b>LA OBRA</b> y del lugar entregado. Asimismo, daños físicos y/o materiales que se deriven de la ejecución de los trabajos, especialmente daños a los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y redes telefónicas.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
c)	No reparar o reemplazar por su cuenta y costo cualquier	0.5% del monto



	material o trabajo ejecutado que se encuentre contraviniendo la planificación de <b>LA OBRA</b> o las disposiciones ordenadas por <b>EL SUPERVISOR</b> y/o el Área de Servicios Generales.	del contrato por ocurrencia.
d)	Ceder, traspasar, transferir parcial o totalmente el contrato, salvo los subcontratos usuales en la construcción civil, previamente coordinado con <b>EL SUPERVISOR</b> y/o el Área de Servicios Generales de <b>LA COOPERATIVA</b> , correspondiéndole plena responsabilidad a <b>EL PARTICIPANTE</b> .	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
e)	No mantener reserva sobre el Expediente de <b>LA OBRA</b> y sobre cualquier otra documentación que le haya sido entregada por <b>LA COOPERATIVA</b> , la cual será considerada confidencial.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
f)	Incorporar a <b>LA OBRA</b> materiales y equipos (no maquinarias de construcción) usados, que no sean de primera calidad, con defectos e imperfecciones, no ajustándose rigurosamente a las especificaciones técnicas de <b>LA OBRA</b> , a la normatividad vigente según el Reglamento Nacional de Edificaciones y a las indicaciones de <b>EL SUPERVISOR</b> y/o del Área de Servicios Generales, así como no adquirir dichos materiales con la debida antelación a fin de cumplir con el plazo pactado.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
g)	No paralizar <b>LA OBRA</b> cuando así se lo ordene <b>EL SUPERVISOR</b> y/o el Área de Servicios Generales de <b>LA COOPERATIVA</b> .	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
h)	Está expresamente prohibido e impedido de efectuar trabajos para terceros dentro del recinto de <b>LA OBRA</b> .	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
i)	Incumplir con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de <b>LA COOPERATIVA</b> y de <b>EL PARTICIPANTE</b> y no mantener vigente el seguro complementario de trabajo de riesgo para todos los trabajadores contratados.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
j)	Incumplir las leyes, reglamentos, resoluciones y ordenanzas municipales relativas a la industria de la construcción (en especial al Reglamento Nacional de Edificaciones) y otras que regulen el transporte de materiales de construcción que resulten aplicables.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
k)	Incumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes en relación con el cuidado y preservación del medio ambiente.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
l)	Que el personal contratado por <b>EL PARTICIPANTE</b> no cuente con un uniforme del mismo color y con el nombre de <b>EL PARTICIPANTE</b> en la parte posterior.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
m)	Que el personal contratado <b>EL PARTICIPANTE</b> no cuente con los implementos de seguridad necesarios para la labor desarrollada.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
n)	<b>EL PARTICIPANTE</b> no cumpla con todas las obligaciones laborales y reglamentarias en materia laboral, de previsión social y sanitaria, higiene y seguridad de la industria de la construcción, y mantendrá a <b>LA COOPERATIVA</b> libre de toda responsabilidad por todos estos conceptos. En tal	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.



	sentido, <b>EL PARTICIPANTE</b> se obliga a mantener indemne a <b>LA COOPERATIVA</b> respecto de cualquier demanda o reclamo planteado por un trabajador de <b>EL PARTICIPANTE</b> .	
o)	No cumplir con entregar los Planos de Replanteo Finales.	10% del monto del valor de la Liquidación de la Obra.

## 19. GARANTIAS:

- 19.1 **EL PARTICIPANTE GANADOR** debe entregar a **LA COOPERATIVA** una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, en garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor contractual.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá emitirse por el plazo de entrega de la Obra más treinta (30) días calendarios, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país al solo requerimiento de **LA COOPERATIVA**. Asimismo, deberá ser emitida indefectiblemente por el Banco de Crédito, BBVA Banco Continental, Banco Scotiabank o Banco Interbank.


**LA COOPERATIVA** devolverá la carta fianza a la firma del Acta de Recepción Definitiva de la Obra por **LA COOPERATIVA**.

- 19.2 **LA COOPERATIVA** a solicitud del **PARTICIPANTE GANADOR**, podrá otorgar un adelanto en efectivo de hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato. El adelanto será utilizado estrictamente para el fin para el que fue otorgado.

El **PARTICIPANTE GANADOR** deberá solicitar formalmente la entrega del adelanto dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente del inicio del plazo de ejecución de la Obra, adjuntando a su solicitud el Plan de utilización del adelanto, factura y Carta Fianza por el mismo monto entregado en adelanto a favor de **LA COOPERATIVA**. La Carta Fianza por Adelanto deberá estar vigente hasta el vencimiento del plazo de entrega de la Obra más treinta (30) días calendarios, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país al solo requerimiento de **LA COOPERATIVA**. Asimismo, deberá ser emitida indefectiblemente por el Banco de Crédito, BBVA Banco Continental, Banco Scotiabank o Banco Interbank.

**LA COOPERATIVA**, previa verificación de la documentación presentada por **EL PARTICIPANTE GANADOR**, se obliga a realizar el pago del adelanto dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud con los documentos indicados.

Si **LA COOPERATIVA** no cumple con cancelar el adelanto dentro del plazo señalado en el punto precedente, otorgará la ampliación en el plazo de la obra por el número de días que ha superado el plazo para el pago del adelanto.



## 20. DE LOS REQUISITOS DE LAS GARANTIAS:

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país a solo requerimiento de **LA COOPERATIVA**. Asimismo, deberán ser emitidas indefectiblemente por el Banco de Crédito, BBVA Banco Continental, Banco Scotiabank o Banco Interbank.

## 21. DE LA EJECUCION DE GARANTIAS:

Las garantías se ejecutarán a sólo requerimiento de **LA COOPERATIVA**:

a) La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad ante el incumplimiento de obligaciones que deriven en la resolución del contrato por parte de **LA COOPERATIVA**.

b) Asimismo, la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (03) días calendario de haber sido requerido por **LA COOPERATIVA**, **EL PARTICIPANTE GANADOR** no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del **PARTICIPANTE GANADOR**.

c) Ante la resolución del contrato por incumplimiento del **PARTICIPANTE GANADOR**, **LA COOPERATIVA** podrá proceder a ejecutar la garantía por adelanto a fin de recuperar el monto pendiente de amortización, si no cumple con devolver dicho monto dentro de los cinco (05) días calendarios posteriores a la resolución del contrato.

Contra esta ejecución, el **PARTICIPANTE GANADOR** no tendrá derecho a interponer reclamo alguno.

## 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Las partes señalan como sus domicilios los precisados en la introducción del presente contrato, en los que surtirán efecto todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen con ocasión del mismo. Cualquier cambio de domicilio deberá ser puesto en conocimiento de la otra parte, por escrito.

Toda comunicación o notificación cursada antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio surtirá pleno efecto en el domicilio anterior.

En el caso de suscitarse cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, será resuelta, en primer término, mediante el trato directo.

De no llegar acuerdo mediante trato directo, cualquier controversia relativa a la validez o ejecución del presente Contrato, las partes se someten al procedimiento de conciliación extrajudicial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Conciliación, Ley N° 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2005-JUS.

En caso de no llegar a acuerdo conciliatorio alguno, ambas partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Lima.



## 23. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS:

### 23.1. Factores de Evaluación

#### 1.- Tiempo de Experiencia del Participante (PUNTAJE MAXIMO 20 PUNTOS)

Nº	Factor de Evaluación	Criterio de Calificación	Puntaje
1	Tiempo de Experiencia realizando Suministro e Instalación de Campos deportivos de césped sintético (TE).	5 años <= TE <= 8 años:	10 puntos
		8 años < TE <= 10 años:	15 puntos
		10 años < TE:	20 puntos

#### 2.- Especificaciones Técnicas (PUNTAJE MAXIMO 30 PUNTOS)

Nº	Factor de Evaluación	Criterio de Calificación	Puntaje
1	Procedencia de Fabricación del Césped Sintético Certificado FIFA Quality	USA, Unión Europea	10 puntos
		China u otro	05 puntos
2	Procedencia de Fabricación del Caucho Certificado FIFA Quality	USA, Unión Europea	10 puntos
		China u otro	05 puntos
3	Dtex del Césped Sintético	15,000 < DTEX <= 18,000	10 puntos
		13,200 <= DTEX <= 15,000	05 puntos

#### 3.- Numero de Suministro e Instalaciones de Campos deportivos sintéticos realizados (PUNTAJE MAXIMO 30 PUNTOS)

- Se considerará hasta 6 puntos por experiencia en cada campo deportivo sintético con certificación FIFA.
- Se considerará hasta 3 puntos por experiencia en cada campo deportivo sintético.
- La experiencia del participante en cada obra se acreditará con copias simples de cualquiera de los siguientes documentos:
  - Contrato de obra, Orden de Servicio y acta de recepción de obra aprobada y suscrita por la entidad contratante.
- Los documentos presentados deberán tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años (enero 2015 a enero 2020).
- No se otorgará puntaje a:
  - Obras cuyo monto contratado y/o liquidado sea inferior a S/ 300,000 (trescientos mil y 00/100 soles).
  - Campos Deportivos de Césped Sintético de áreas menores a 4,050 m<sup>2</sup>.
- La experiencia se sustentará con la documentación respectiva de acuerdo al **Formato N° 1** de las presentes bases.
- Se considerarán cinco (05) documentos como máximo.

#### 4.- Responsable de Obra (PUNTAJE MAXIMO 20 PUNTOS)

- El profesional propuesto deberá tener un mínimo de tres (03) años de ejercicio profesional, lo cual se acreditará de manera conjunta con copia simple de los siguientes documentos emitidos por el Colegio de Ingenieros del Perú:



- Constancia de la fecha de colegiatura (copia del diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú).
  - Certificado de Habilidad vigente no mayor a 60 días calendario a la presentación de la propuesta.
- Se considerará **cuatro (04) puntos** por experiencia en cada obra de suministro e instalación de campos deportivos de césped sintético y como mínimo tres (03) y máximo (05) obras.
  - La experiencia del Ingeniero Civil propuesto como Residente de Obra se acreditará con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:
    - Copia de Certificado de trabajo como Residente de Obra.
    - Copia de Contrato como Residente de Obra.
  - Los documentos presentados deberán tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años (enero de 2015 a enero 2020).
  - El número mínimo de obras en las cuales el participante debe acreditar experiencia es igual a tres (03).
  - El participante deberá incluir en su propuesta, el Currículum Vitae del profesional.
  - La experiencia se sustentará con los documentos indicados en el **Formato N° 2** de las presentes bases.

La evaluación de las propuestas se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica: 100 puntos

Propuesta Económica: 100 puntos

#### **Evaluación de la Propuesta Técnica**

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de **setenta (70)** puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

#### **Propuesta Económica**

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$PE_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

i = Propuesta


PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica

O<sub>i</sub> = Monto de la propuesta económica i

O<sub>m</sub> = Monto de la propuesta económica de monto o precio más bajo

#### **Determinación del Puntaje Total**

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica, se determinará el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:



$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 PE_i$$

Donde:

PTP<sub>i</sub> = Puntaje Total del postor i

PT<sub>i</sub> = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

PE<sub>i</sub> = Puntaje por Evaluación Económica del postor i

c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica **(0.30)**

c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica **(0.70)**

El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y en la evaluación económica.

## **24. TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO:**

### **24.1 Plazo del Servicio**

El plazo máximo de obra se entregará en las bases.

El informe de obra, planos firmados por profesional colegiado y habilitado de cada especialidad, certificados de materiales y productos (garantías y documentos para defensa civil), recomendaciones de mantenimiento y otros documentos a considerar, deberán ser entregados al término de la obra, cinco (05) días calendarios contados a partir del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El informe debe contemplar registros fotográficos de todos los trabajos a ejecutar.

### **24.2 Garantía**

La Obra debe tener garantía mínima de 05 (cinco) años de los trabajos a ejecutar.

El césped sintético debe tener garantía mínima de 08 (años).

El **PARTICIPANTE GANADOR** deberá brindar soporte técnico 24x7 de lunes a domingo en el caso de que surja un problema correspondiente a las obras efectuadas.

### **24.3 Características del Servicio**

Todos los productos que se usen en obra cumplirán todas las normas de seguridad y de construcción, así como también serán de primera calidad, usando marcas de reconocido prestigio en el mercado peruano, además de Certificación FIFA, según corresponda.

Por otro lado, durante la Obra el **PARTICIPANTE GANADOR** debe contar un Ingeniero Colegiado residente responsable de todas las zonas a intervenir, este profesional será la persona que preparará y firmará los informes, así como también será responsable de la ejecución adecuada de los diseños. Los informes deben incluir registros fotográficos del proceso completo.

El horario de trabajo podrá ser de Lunes a Viernes a partir de las 08:00 hrs hasta las 17:00 hrs, y en doble turno los Sábados y Domingos, que podría ser modificado a requerimiento de **LA COOPERATIVA** y previa coordinación con el Área de Servicios Generales por el tipo de trabajo a ejecutar (trabajos ruidosos deben respetar horarios municipales).



**25. EXPEDIENTE DEL PROCESO:**

Forman parte integrante del expediente del Proceso, los siguientes:

- a) Anexo N° 1 : Bases del Proceso.
- b) Anexo N° 2 : Carta de Presentación de la Propuesta Técnica.
- c) Anexo N° 3 : Carta de Presentación de la Propuesta Económica.
- d) Anexo N° 4 : Carta de declaración jurada verificación técnica de la Obra existente.
- e) Anexo N° 5 : Proforma de Contrato de Servicio de Ejecución de Obra
- f) Formato N° 1 : Cuadro de Experiencia en Obras Similares del Participante Invitado.
- g) Formato N° 2 : Cuadro de Experiencia del Personal Propuesto como Residente en Obras Similares.



ANEXO N° 2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

..... de..... de 2020

Señores:

**COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA**

Presente.-

Ref. : **Proceso N° 001/LOG/2020**  
**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LOTE 8”**

De mi consideración:

De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito, en representación de la empresa..... presenta a consideración de **LA COOPERATIVA**, la presente Propuesta Técnica para la Ejecución de Obra.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en el proceso de la referencia, a las cuales me someto en su integridad.

La información y documentación que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, **LA COOPERATIVA** tendrá el derecho de invalidar mi participación.

Adjunto el Formato N° 1 y Formato N° 2 con las copias simples de los documentos que evidencia el contenido de los mismos.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

DNI:

EMPRESA:

RUC:



FORMATO N° 1

CUADRO DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DEL PARTICIPANTE INVITADO

N°	OBRAS	FECHA DEL CONTRATO	ENTIDAD	MONTO DEL CONTRATO
01				
02				
03				
04				
05				
<b>VALOR REFERENCIAL TOTAL</b>				

- El participante deberá presentar como mínimo tres (03) copias simples de cualquiera de los siguientes documentos:
  - Contrato de obra, Orden de Servicio y acta de recepción de obra aprobada y suscrita por la entidad contratante.
  - Contrato de obra, Orden de Servicio y liquidación de obra aprobada y suscrita por la entidad contratante.
- Los documentos presentados deberán tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años (enero 2015 a enero 2020).



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE:**

**DNI:**

**EMPRESA:**

**RUC:**



FORMATO N° 2

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO COMO INGENIERO CIVIL RESIDENTE EN OBRAS SIMILARES

N°	OBRAS	FECHA DEL CONTRATO	ENTIDAD	DURACIÓN DEL CONTRATO (días)
01				
02				
03				
04				
05				

- El participante deberá presentar como mínimo tres (03) copias simples de cualquiera de los siguientes documentos:
  - Certificado de trabajo como Residente de Obra
  - Contrato como Residente de Obra.
- Los documentos presentados deberán tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años (enero 2015 a enero 2020).



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

DNI:

EMPRESA:

RUC:



ANEXO N° 3

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

..... de..... de 2019

Señores:

**COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA**

Presente. -

Ref. : **Proceso N° 001/LOG/2020**  
**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO EN CAMPO**  
**DE FUTBOL EN LOTE 8”**

De mi consideración:

De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito, en representación de la empresa..... presenta a consideración de **LA COOPERATIVA**, la siguiente Propuesta Económica:

**TOTAL S/..... (inc. Igv)**

El monto total de la propuesta está expresado en Soles y hasta con dos (02) decimales e incluye el Igv.

La propuesta es a suma alzada y tendrá validez hasta la Liquidación Final de LA OBRA.

Esta Propuesta Económica incluye las Planillas de Costos Unitarios de cada Partida, Presupuesto Desagregado de la Obra según la Estructura de Costos, en el cual se encuentren incluidos todos los tributos, seguros, inspecciones, utilidades y cualquier otro concepto que pueda incidir en su costo. Asimismo, debe considerar como partida independiente las pruebas de laboratorio para la Certificación FIFA Quality.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en el proceso de la referencia.

La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, **LA COOPERATIVA** tiene derecho a invalidar nuestra participación.

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE:**

**DNI:**

**EMPRESA:**

**RUC:**



PROCESO NO. 001/LOG/20209  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LOTE 8

ANEXO N° 04

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA  
EXISTENTE

..... de..... de 2019

Señores:

**COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA**  
Presente.-

Ref. : **Proceso N° 001/LOG/2020**  
**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO EN CAMPO  
DE FUTBOL EN LOTE 8”**

De mi consideración:

De acuerdo a las visitas a campo realizadas previas a la presentación de nuestra propuesta técnica económica del presente proceso y lineamientos del proceso de selección de **EL CONTRATISTA** de la Obra en referencia, el suscrito, ....., declaro bajo juramento haber invertido el tiempo necesario para verificar in situ las condiciones actuales de la Obra, y según esto presentamos nuestra propuesta técnica económica. Renuncio expresamente a cualquier reclamo posterior por las condiciones físicas encontradas en el lugar de la Obra, durante la ejecución de los trabajos.

Atentamente,

---

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE:**

**DNI:**

**EMPRESA:**

**RUC:**



## ANEXO N° 05

### PROFORMA DE CONTRATO DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Ejecución de Obra que celebran, de una parte, la **COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA** con R.U.C. N° 201480420005, inscrita en la Partida No. 03026668 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral **XXXXXXXXXX**, identificado con DNI No. **XXXXXXXXXX** y Sr. **XXXXXXXXXX**, identificado con DNI No. **XXXXXXXXXX**, cuyos nombramientos y facultades de representación constan inscritos en la partida registral señalada, a quien en lo sucesivo se le denominará **LA COOPERATIVA**; y de la otra parte, **XXXXXXXXXX**, con R.U.C. N° **XXXXXXXXXX**, con domicilio en **XXXXXXXXXX**, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. **XXXXXXXXXX**, identificado con D.N.I. N° **XXXXXXXXXX**, con poder inscrito en **XXXXXXXXXX**, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones establecidos en las cláusulas siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES

1.1 Para efectos del presente Contrato las partes acuerdan definir los conceptos que se mencionan a continuación, de la siguiente manera:

- **"EXPEDIENTE TECNICO"**: Es el conjunto de planos y demás documentos necesarios para **LA OBRA** que, complementándose entre sí, que han sido elaborados por los especialistas de **EL CONTRATISTA**.
- **"LA OBRA"**: **"EJECUCION DE OBRA"**, de **LA COOPERATIVA**.
- **"EL SUPERVISOR"**: Es el encargado de controlar la correcta ejecución de **LA OBRA** por parte de **EL CONTRATISTA** y verificar el correcto cumplimiento de lo señalado en el presente Contrato.
- **"ÁREA DE SERVICIOS GENERALES"**: Es el encargado, por **LA COOPERATIVA**, de controlar la correcta ejecución de **LA OBRA** por parte de **EL CONTRATISTA** y verificar el correcto cumplimiento de lo señalado en el presente Contrato.
- **"EL CONTRATISTA"**: Es la empresa encargada por **LA COOPERATIVA** para ejecutar **LA OBRA**, de acuerdo a los términos del presente contrato.
- **"SUMA ALZADA"**: Es el monto fijo que **LA COOPERATIVA** pagará a **EL CONTRATISTA** por la ejecución total de **LA OBRA**, de acuerdo a su propuesta presentada, la misma que forma parte del presente contrato, y a los términos del presente Contrato.
- **"INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA"**, es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y/o económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato. La intervención económica no deja a **EL CONTRATISTA** al margen de su participación contractual y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento de **EL CONTRATISTA**.



PROCESO NO. 001/LOG/20209

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LOTE 8

## CLÁUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES

El Consejo de Administración mediante Acuerdo Sesión del XX de XXXXXXXXXXXX de 2020 autorizó la Adjudicación del Proceso No. 001/LOG/2020 a favor de **EL CONTRATISTA**, por un monto total de S/. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX y XX/100 soles) inc. Igv, por **LA OBRA**.

## CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO

- 3.1. Por el presente Contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar **LA OBRA** a favor de **LA COOPERATIVA**, de acuerdo a lo previsto en el **Anexo N° 03**, así como la propuesta técnica y económica - Anexo N° 01, los cuales forman parte del presente contrato e incluyen la descripción de los trabajos a ser realizados y el suministro de todos los elementos necesarios para la correcta y completa ejecución y funcionamiento de **LA OBRA**, a satisfacción de **LA COOPERATIVA**, en los términos señalados en este contrato, así como todos aquellos trabajos o instalaciones que sean necesarios de acuerdo con las normas técnicas y procedimientos de ingeniería y reglamentos vigentes.
- 3.2. **LA OBRA** será ejecutado bajo la modalidad de suma alzada.
- 3.3. Se deja constancia que **EL CONTRATISTA** ha visitado el lugar donde se ejecutará **LA OBRA** (inspección ocular), tomando conocimiento de las condiciones en que se encuentra, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por las condiciones físicas y climatológicas y de cualquier otra índole encontradas en el lugar de **LA OBRA**, durante la ejecución de los trabajos.
- 3.4. **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar **LA OBRA**, poniendo a disposición de **LA COOPERATIVA** su organización, experiencia, capacidad técnica (ingenieros y trabajadores) y equipos de construcción necesarios para la correcta y oportuna realización de los trabajos.

## CLÁUSULA CUARTA. - MONTO CONTRACTUAL

- 4.1. **LA COOPERATIVA** pagará a **EL CONTRATISTA** por la ejecución de **LA OBRA**, la suma de S/. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX y XX/100 Soles), incluido el I.G.V.
- 4.2. Este monto incluye, además de los costos directos de **LA OBRA**, los gastos generales y la utilidad propuesta por **EL CONTRATISTA**, comprendiendo todo aquello que se requiera para su correcta ejecución, por lo tanto incluye los materiales, mano de obra, remuneraciones, costos laborales, retenciones, adquisición o alquiler de equipos y/o herramientas, transportes de todo tipo, trabajos preliminares, elementos de seguridad de obra y protección a terceros, demoliciones, seguros, dirección técnica y administrativa, así como todos los tributos que graven la adquisición o prestación de los bienes o servicios antes mencionados y, en general, cualquier costo y/o gasto necesario para la correcta y completa ejecución de **LA OBRA**, sin reserva ni limitación alguna dentro de los alcances de este Contrato. Incluye asimismo la restauración a su estado original de cualquier parte del edificio o del terreno auxiliar existentes y que por razones de **LA OBRA** haya necesidad de modificar en forma temporal. Este monto se mantendrá constante y no estará sujeto a ningún tipo de variación.



Dicha retribución comprende también los trabajos que **EL CONTRATISTA** ejecute a través de subcontratos, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.

#### **CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

- 5.1. La ejecución de **LA OBRA** se realizará en el plazo de XXXXXXXXXX (XX) días calendarios.
- 5.2. El plazo de ejecución de **LA OBRA** comenzará a computarse a partir del XX.XX.20XX, siendo potestad de **LA COOPERATIVA** modificar la fecha de inicio.
- 5.3. La ejecución de los trabajos se efectuará en base al respectivo Cronograma Valorizado de Avance de Obra – **Anexo No. 02**. Si **LA OBRA** se demorase por presentarse alguna de las causales de fuerza mayor o caso fortuito, **LA COOPERATIVA** le concederá a **EL CONTRATISTA** una ampliación de plazo para su conclusión previa solicitud por escrito, debidamente presentada dentro de los siguientes tres (03) días calendario de producirse la causal y sustentada por **EL CONTRATISTA** y aprobada por **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**. El Cronograma Valorizado de Avance de Obra será reprogramado por **EL CONTRATISTA** en un plazo de tres (03) días calendario e inmediatamente reciba éste la comunicación respectiva de **LA COOPERATIVA**, esta reprogramación será de acuerdo al impacto que tales eventos hayan tenido sobre la ruta crítica del avance programado.
- 5.4. Para el caso en que por causas de fuerza mayor y ajenas a **EL CONTRATISTA** surgiese la necesidad de paralizar total o temporalmente los trabajos, deberán contemplarse periodos de desactivación y/o reactivación según sea el caso.
- 5.5. Durante la ejecución de **LA OBRA**, **EL CONTRATISTA** está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el Cronograma Valorizado de Avance de Obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada para dicha fecha, **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA** solicitará a **EL CONTRATISTA** que presente, dentro de los tres (03) días calendarios siguientes, un plan con acciones correctivas que permitan revertir el retraso, de modo que se garantice el cumplimiento de **LA OBRA** dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de **LA OBRA** o la resolución del contrato.

- 5.6. En caso que **LA OBRA** termine después del plazo establecido en la presente cláusula por retraso en la ejecución debido a causas imputables a **EL CONTRATISTA**, o en el caso de ampliación de plazo por causas imputables a éste, éste asumirá una penalidad equivalente al 0.2% del monto total del presente Contrato, por cada día de retraso.

#### **CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA**

**LA COOPERATIVA** asume las siguientes obligaciones frente a **EL CONTRATISTA**.



## CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

**EL CONTRATISTA** asume las siguientes obligaciones frente a **LA COOPERATIVA**.

## CLÁUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO

8.1. A solicitud de **EL CONTRATISTA**, **LA COOPERATIVA** entregará, por concepto de "Adelanto", hasta un cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato.

El adelanto se solicitará dentro de los diez (10) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de **LA OBRA**, para lo cual presentarán la solicitud, factura respectiva y la carta fianza por el valor del adelanto. Este adelanto se descontará proporcionalmente en cada una de las valorizaciones.

8.2. **LA COOPERATIVA** pagará el saldo de la retribución pactada (después del Adelanto), de acuerdo al avance de los trabajos, mediante valorización quincenal donde se detallarán el avance porcentual de las partidas del monto contratado ocurrido en el periodo anterior. Dicha valorización será presentada por **EL CONTRATISTA** a **EL SUPERVISOR** y/o al Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, quienes deberán aprobarlas dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de su presentación.

8.3. Se considerará los días 15 y 30 (o el último día hábil del mes), de cada mes como fecha de cierre para la presentación de cada valorización quincenal, tomando como base los metrados que con carácter referencial integran la propuesta que como Anexo N° 1 forma parte integrante del presente Contrato, y conforme al avance medido o calculado en forma conjunta por **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**.

8.4. **EL SUPERVISOR** y/o El Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA** informará a **EL CONTRATISTA** la aprobación de la valorización correspondiente a fin de que emita la factura respectiva. **LA COOPERATIVA** sólo pagará las facturas sustentadas en valorizaciones aprobadas por **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la aprobación de la misma. La factura presentada incorrectamente será devuelta para su corrección, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

8.5. La amortización del "Adelanto" se efectuará según el porcentaje de avance presentado en el trabajo de Obra por **EL CONTRATISTA** en la valorización. De este modo, al monto de la valorización quincenal se le descontará hasta el cuarenta por ciento (40%) para amortizar el monto del "Adelanto", hasta el monto en que dicho plazo quede totalmente amortizado.

8.6. Las mediciones parciales de **LA OBRA** sólo se efectuarán para determinar el porcentaje que sobre la obra total representa el avance de ejecución de **LA OBRA**.

8.7. Cada valorización deberá presentarse acompañada de la documentación que la sustente, y adicionalmente por aquella necesaria a juicio de **EL SUPERVISOR** y/o del Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, para demostrar el cumplimiento de las disposiciones previsionales del personal, dentro de las cuales se incluyen los pagos mensuales a ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER y otros vinculados a la ejecución de **LA OBRA**, según corresponda, así como copia del comprobante de pago de la liquidación de los



trabajadores cesados. Además, deberá tenerse en cuenta lo indicado en el numeral 18.1 del presente Contrato.

- 8.8. En el caso que hubiera discrepancias respecto a una parte de la valorización, la parte no controvertida deberá ser aprobada y pagada siguiendo los procedimientos descritos en el numeral 8.3 y 8.4. **EL SUPERVISOR** y/o El Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA** informará a **EL CONTRATISTA**, por escrito y dentro del plazo de cinco (05) días calendarios posteriores a la presentación de la valorización por parte de **EL CONTRATISTA**, explicándole las razones por las cuales no aprueba una parte de la valorización. **EL CONTRATISTA** y **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA** deberán resolver la controversia en un plazo adicional de dos (02) días hábiles contados a partir del establecimiento de las causas de controversia.

**LA COOPERATIVA** pagará a **EL CONTRATISTA**, en un plazo de diez (10) días calendarios posteriores a la solución de la controversia, el saldo pendiente de pago de la valorización ajustada de acuerdo al resultado de la observación efectuada por **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**.

- 8.9. Aquellos trabajos, que por el avance de los trabajos vayan a quedar ocultos por otros, serán comunicados a **EL SUPERVISOR** y/o al Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, para el examen de medición y aprobación de los mismos y su posterior inclusión en la correspondiente valorización.

#### **CLÁUSULA NOVENA. - INGENIERO RESIDENTE**

- 9.1. **EL CONTRATISTA** tendrá destacado permanentemente en **LA OBRA** al Ingeniero Civil **XXXXXXXXXX**, con CIP N° **XXXXXXXXXX** y habilitado a quien se le denominará en adelante el "Ingeniero Residente", quien deberá reunir los conocimientos y la experiencia necesaria para la buena ejecución de **LA OBRA**. **EL CONTRATISTA** deberá acompañar a la firma del presente contrato, el Curriculum Vitae del Ingeniero Residente.
- 9.2. El Ingeniero Residente deberá pertenecer a la planilla de **EL CONTRATISTA** y tendrá la calidad de representante de **EL CONTRATISTA** para todos los efectos técnicos y es quien recibirá las instrucciones que imparta **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, las cuales en general se harán de su conocimiento mediante comunicación escrita.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA. - DE LA SUPERVISION**

- 10.1. La ejecución de **LA OBRA** será supervisada por **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA**, quienes tendrán las siguientes funciones:

- a) Acciones para iniciar la obra.
- b) Controles permanentes de campo.
- c) Controles permanentes de oficina.
- d) Acciones para culminar la obra.
- e) Controles relacionados con aspectos económicos.
- f) Informes.



**EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales de **LA COOPERATIVA** podrán intervenir en el proceso de la obra, pudiendo suspender, anular o modificar todo elemento o procedimiento que no responda a lo previsto en el presente contrato, normas y/o reglamentos vigentes.

10.2. **EL CONTRATISTA** será notificado del nombramiento de **EL SUPERVISOR** previo al inicio del servicio.

10.3. Todas las indicaciones de **LA COOPERATIVA** a **EL CONTRATISTA** con relación al presente contrato serán dadas a través de **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales. Asimismo, toda comunicación de **EL CONTRATISTA** a **LA COOPERATIVA** deberá canalizarse a través de **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales. Las comunicaciones formales se harán a través de un cuaderno de obra, donde firmara **EL CONTRATISTA**, **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales. Las comunicaciones a través del teléfono, correos electrónicos u otros medios tecnológicos podrán tener validez solo si se registran dentro de los siguientes tres (03) días calendario en el cuaderno de obra.

10.4. **EL CONTRATISTA** se compromete a dar todas las facilidades del caso a **EL SUPERVISOR** y/o Área de Servicios Generales, debiendo acatar sus indicaciones.

10.5. En caso de que **EL SUPERVISOR** y/o Área de Servicios Generales comprobara defectos u omisiones en parte de los trabajos por culpa atribuible a **EL CONTRATISTA**, ellos deberán ser inmediatamente subsanados o corregidos por este último bajo su responsabilidad técnica y administrativa y sin costo adicional alguno.

10.6. Cualquier consulta técnica que efectuó **EL CONTRATISTA** a **EL SUPERVISOR** y/o Área de Servicios Generales, deberá ser absuelta por estos últimos en el plazo máximo de cinco (05) días calendario, bajo responsabilidad. Vencido el plazo indicado sin absolverse la consulta de **EL CONTRATISTA**, este tendrá derecho a suspender los trabajos y/o solicitar la prórroga del plazo por el tiempo correspondiente a la demora en la absolución de la consulta efectuada, siempre y cuando esta demora comprometa la continuidad de **LA OBRA** y/o el plazo de ejecución de la misma.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – CUADERNO DE OBRA**

11.1. **EL CONTRATISTA** proporcionará el cuaderno de obra, debidamente legalizado por Notario Público, el que será abierto al inicio de los trabajos, el mismo que constará de un original y tres copias, debidamente foliadas cada una de sus páginas.

11.2. Un juego de copias podrá ser retirado por **EL CONTRATISTA** y otro por **EL SUPERVISOR** y/o Área de Servicios Generales, debiendo el original permanecer indefectiblemente en **LA OBRA**, la cual, luego de concluida esta, será entregado a **LA COOPERATIVA** para su archivo.

11.3. El ingeniero residente y **EL SUPERVISOR** consignaran y suscribirán en el cuaderno de obra, las consultas y observaciones que tengan respecto a las incidencias que surjan en la ejecución de **LA OBRA**, las incongruencias del expediente, el proceso constructivo, etc.



- 11.4. **EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR** y/o el área de Servicios Generales designarán a la(s) persona(s) que tendrán autorización para hacer anotaciones en este cuaderno. Cualquier anotación de personas no autorizadas deberá ser refrendada por la persona autorizada para ser tomada en cuenta para los efectos de la obra.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DE LAS RESPONSABILIDADES**

- 12.1. **EL CONTRATISTA** será responsable de cualquier daño que experimente **LA OBRA**, mientras no haya sido formalmente entregado a **LA COOPERATIVA** mediante la suscripción del Acta definitiva de recepción de la obra.
- 12.2. La conformidad de la ejecución de la obra por parte de **LA COOPERATIVA** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años, plazo hasta el cual **EL CONTRATISTA**, a través de su Representante Legal, se compromete a mantener vigente el domicilio legal y/o correo electrónico proporcionado a **LA COOPERATIVA** bajo responsabilidad. Se pondrá en conocimiento a **EL CONTRATISTA** por escrito con fecha cierta dentro de los dos (02) meses siguientes al descubrimiento.
- 12.3. **EL CONTRATISTA** será responsable por la mala calidad de los materiales empleados en **LA OBRA**.
- 12.4. **EL CONTRATISTA** releva a **LA COOPERATIVA** de toda responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a terceros con motivo de la ejecución de **LA OBRA**.
- 12.5. Los robos, deterioros, mala conservación, descuidos u otros, de herramientas, equipos y maquinarias serán de responsabilidad exclusiva de **EL CONTRATISTA**, encontrándose **LA COOPERATIVA** expresamente liberado por cualquier responsabilidad sobreviniente por tales conceptos o cualesquiera otros de similar naturaleza, sea que estos hechos provengan de terceros ajenos a **LA OBRA**, de otros contratistas que realizan trabajos en el lugar de **LA OBRA**, de circunstancias imputables a **EL CONTRATISTA**. **EL CONTRATISTA** será responsable por todos los daños, pérdidas o robo que ocurran durante la realización de los Obras y que afecten al patrimonio de **LA COOPERATIVA** o de terceros que estén localizados en el área sobre la cual se realizarán los trabajos.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - GASTOS GENERALES**

- 13.1. La propuesta económica que forma parte del presente contrato, ha sido elaborada considerando los gastos generales fijos y los gastos generales variables, los cuales sumados incluyen todas las remuneraciones y beneficios sociales del personal técnico y administrativo necesario para su ejecución, los costos de oficinas en obra, incluyendo los gastos necesarios para su equipamiento y organización, así como cualquier otro concepto necesario para cubrir la total administración y ejecución de **LA OBRA** hasta su culminación, incluyendo la elaboración de los planos replanteados.
- 13.2. Para el caso en que por causas de fuerza mayor ajenas a **EL CONTRATISTA** surgiese la necesidad de paralizar total o temporalmente **LA OBRA**, en conversaciones de buena fe se establecerán los gastos correspondientes a los periodos de desactivación o reactivación según fuera el caso.



## CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES A LA OBRA, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

14.1 **LA COOPERATIVA** se reserva el derecho de:

- a) Modificar los planos y especificaciones correspondientes a la ejecución de **LA OBRA** y,
- b) Ordenar la ejecución de adicionales, o deductivos (en caso de necesidad).

14.2. Toda modificación, adicional o deductivo de obra, será registrado en el cuaderno de obra.

14.3 Para la ejecución de adicionales, **EL CONTRATISTA** deberá presentar el presupuesto correspondiente incorporando en su análisis el impacto que tales cambios tendrán en el precio y el plazo establecido para la ejecución de la obra, el cual será sometido a consideración de **LA COOPERATIVA** a través de **EL SUPERVISOR** y/o del Área de Servicios Generales, adjuntando al presupuesto, metrados, planos existentes y planos del adicional, especificaciones técnicas y memoria descriptiva, para su aprobación por escrito y en forma previa a la ejecución de la misma.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - GARANTÍAS

### 15.1. **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y la Buena Ejecución de la obra, **EL CONTRATISTA** entregó a la suscripción del contrato a favor de **LA COOPERATIVA** la Carta Fianza N° **XXXXXXXXXX**, emitida por el Banco (*Continental, Crédito, Interbank o Scotiabank*), con las características de indivisible, irrevocable, solidaria, sin beneficio de excusión, incondicional, de ejecución inmediata y de realización automática y a satisfacción de **LA COOPERATIVA** por un equivalente al 10% del valor del Contrato, por un plazo que se inicia, como mínimo, desde la firma del contrato y se extenderá hasta los 30 días posteriores al plazo de ejecución de **LA OBRA**, que asciende a la suma de S/**XXXXXXXXXX** (**XXXXXXXXXX** y **XX/100** Soles) con fecha de vencimiento el **XX/XX/2020**.

La carta fianza por fiel cumplimiento de contrato será devuelta a **EL CONTRATISTA** una vez culminada la relación contractual que mantiene con **LA COOPERATIVA** y después que se haya verificado el cumplimiento total de dichas obligaciones por parte de **EL CONTRATISTA** mediante la firma del Acta de Recepción Definitiva de **LA OBRA** por **LA COOPERATIVA**.

### 15.2. **GARANTÍA POR ADELANTO**

**EL CONTRATISTA** podrá solicitar un adelanto de hasta un cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, dentro de los diez (10) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución de la Obra, debiendo presentar una carta fianza con las características de indivisible, irrevocable, solidaria, sin beneficio de excusión, incondicional, de ejecución inmediata y de realización automática y a satisfacción de **LA COOPERATIVA**, por el valor del adelanto, emitida por el Banco (*Continental, Crédito, Interbank o Scotiabank*), la cual deberá estar vigente hasta el vencimiento del plazo de entrega de **LA OBRA** más treinta (30) días calendarios.



**LA COOPERATIVA**, previa verificación de la documentación presentada por **EL CONTRATISTA**, se obliga a realizar el pago de adelanto dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y entrega de todos los documentos solicitados.

### 15.3. GARANTÍA COMERCIAL

**EL CONTRATISTA** brinda una garantía de 05 años de los trabajos a ejecutar y 08 años por el césped sintético, para lo cual brindará soporte técnico 24x7 de lunes a domingo en el caso de que surja un problema correspondiente a las obras efectuadas.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el día de su suscripción, hasta que **EL CONTRATISTA** cumpla con el total de sus obligaciones contractuales, incluidas las garantías y/o responsabilidades que se encuentre sujeto en virtud de las bases del proceso, del presente contrato o de la legislación vigente sobre materia de construcción u obras.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS

17.1. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder su posición contractual en forma total o parcial en el presente Contrato, ni alguno de sus derechos y obligaciones a favor de terceras personas, sin autorización previa y por escrito de **LA COOPERATIVA**.


17.2. **EL CONTRATISTA** no podrá subcontratar el total de la obra a terceras personas, pero si para algunas partidas específicas de **LA OBRA**, con el consentimiento previo y por escrito de **LA COOPERATIVA**, manteniendo plena responsabilidad por el íntegro de los trabajos.

**EL CONTRATISTA** será el único responsable frente a **LA COOPERATIVA** respecto a dichos trabajos subcontratados. **EL CONTRATISTA** está obligado a la inmediata separación de cualquier subcontratista, empleado u obrero, cuando a juicio de **EL SUPERVISOR** y/o del Área de Servicios Generales, sea necesario adoptar tal medida, ya sea por incapacidad, insubordinación, desórdenes o cualquier otro motivo que tenga relación directa con la buena y correcta ejecución de **LA OBRA**. Cuando este hecho ocurra, **EL SUPERVISOR** y/o el Área de Servicios Generales lo harán constar en el cuaderno de obra. Será de responsabilidad directa de **EL CONTRATISTA** cualquier hecho imputable a la persona separada.

### CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - RESPONSABILIDAD PATRONAL

18.1. En la ejecución de este Contrato, **EL CONTRATISTA** operará como un contratista independiente y no como un agente de **LA COOPERATIVA**. Por lo tanto, todas las personas que **EL CONTRATISTA** emplee para llevar a cabo los trabajos materia de este Contrato serán empleados, obreros y/o dependientes de **EL CONTRATISTA**, por lo que no mantienen vínculo laboral alguno con **LA COOPERATIVA**.

18.2. **EL CONTRATISTA** tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de las remuneraciones y beneficios sociales de su personal, así como también por los



pagos correspondientes a las indemnizaciones, vacaciones, gratificaciones, préstamos, pensiones de jubilación, seguro social, fondo de jubilación de empleados particulares y, en general, cualquier otra contribución similar y/o impuesto creado o por crearse relacionado con el pago a su personal.

- 18.3. Se entiende y acuerda que el precio de este Contrato incluye todas las compensaciones laborales a cargo de **EL CONTRATISTA** y por lo tanto **LA COOPERATIVA** se encuentra libre de cualquier reclamo que pudieran hacer el personal y/o los dependientes de **EL CONTRATISTA** por esos conceptos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – SEGUROS**

- 19.1. **EL CONTRATISTA** se compromete a contratar una póliza de seguro “CAR” (Todo Riesgo Contratista) y entregar copia de la misma a **LA COOPERATIVA** en la fecha de suscripción del contrato, según las características de la obra a ejecutarse, la cual necesariamente cubrirá los riesgos de:

- Responsabilidad Civil Cruzada que abarque a terceras personas que pudieran resultar accidentadas por la ejecución de la misma.
- Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros).
- Responsabilidad Civil de Vehículos.
- Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Subcontratistas (esta cobertura específica es requerida en el evento que el contratista emplee subcontratista o contratistas independientes en el desarrollo de los servicios especificados bajo contrato).
- Responsabilidad Civil por uso de escaleras, grúas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo móvil y similares (esa cobertura es específicamente requerida en la eventualidad que el contratista y/o subcontratista en cualquier momento emplee este tipo de equipo).
- Terremoto.
- Inundación.
- Huelga, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
- Remoción de escombros.
- Responsabilidad Civil por actos de deshonestidad de los trabajadores de **EL CONTRATISTA** (hurtos contra la propiedad y bienes de **LA COOPERATIVA**).

- 19.2. **EL CONTRATISTA** libera expresamente a **LA COOPERATIVA** de cualquier responsabilidad solidaria por estos conceptos.

- 19.3. La póliza de los seguros contratados deberá estar endosada a nombre de **LA COOPERATIVA**.

- 19.4. Durante la vigencia del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** será responsable de contratar y mantener vigente para cualquiera de sus empleados y obreros que desarrollen sus servicios en el área de trabajo, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

- 19.5. El costo de este seguro se encuentra incluido en el costo de su propuesta técnica económica que se incluye en el **Anexo N° 1** del presente contrato.

- 19.6. **LA COOPERATIVA** podrá solicitar los documentos referidos a esta cláusula.



## CLÁUSULA VIGESIMA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

- 20.1 Las partes convienen en someterse en forma expresa a lo dispuesto en el artículo 1315° del Código Civil, para efectos de definir al caso fortuito y a la fuerza mayor. Sin que tenga carácter limitativo y siempre y cuando estén comprendidas dentro de la definición que antecede, se consideran causales de fuerza mayor las que se deriven directa o indirectamente de: acciones militares, invasión, guerra civil, luchas civiles, desabastecimiento sostenido de materiales debidamente comprobado, catástrofes naturales como terremotos, deslizamiento de tierras y/o piedras, aluviones o desbordamiento de ríos, incendios o inundaciones, interrupciones de puentes y carreteras y cualquier otro daño y/o retraso por causa no imputable a **EL CONTRATISTA**.
- 20.2 De producirse cualquiera de estas causas, la parte afectada deberá informarlo por escrito a la otra dentro de un plazo de tres (03) días calendario de verificado el evento. Invocada la causal y acreditada su ocurrencia, la otra parte dispondrá de cinco (05) días hábiles para rechazarla. Vencido dicho plazo sin comunicación expresa en contrario, se tendrá por aprobada su calificación y las consecuencias que de dichos eventos se deriven. Producida la causal se suspenderán los trabajos, de ser el caso y se concederá a la parte afectada una ampliación de plazo, cuando menos de igual duración al del evento que originó la paralización de **LA OBRA**. La suspensión de **LA OBRA** no podrá exceder de sesenta (60) días calendario, vencidos los cuales ambas partes podrán dar por terminado el presente Contrato.

## CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. - RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Son causas de resolución del Contrato las siguientes:

### 21.1. Resolución por Causal Expresa.

La resolución se producirá de pleno derecho por incumplimiento de **EL CONTRATISTA** respecto de las siguientes obligaciones:

- 21.1.1 Acumulación del monto máximo de la sanción económica por retraso en la entrega de la obra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.1 de la cláusula vigésima segunda del presente contrato.
- 21.1.2 Acumulación del monto máximo de la sanción económica de la obra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.2 de la cláusula vigésima segunda del presente contrato.
- 22.1.3 Acumulación del monto máximo de la sanción económica de la obra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.3 de la cláusula vigésima segunda del presente contrato.
- 22.1.4 Incumplimiento de la cláusula quinta del presente contrato referida al plazo de ejecución de la obra.
- 22.1.5 Incumplimiento del levantamiento de las observaciones formuladas para efectos de la Recepción de la obra, de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésima tercera del presente contrato.
- 21.1.6 Ceder su posición contractual o subcontratar sin la autorización escrita de **LA COOPERATIVA**, de conformidad con la cláusula décima séptima.
- 21.1.7 No mantener reserva sobre **LA OBRA** y sobre cualquier otra información o documentación, a la que haya tenido acceso o informado por **LA OBRA**, los cuales son considerados confidenciales.



En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resolución del contrato se comunicará a la otra mediante carta notarial y surtirá efectos a partir del día siguiente de su recepción.

21.2 Resolución por Intimación del Acreedor.

Ante algún incumplimiento distinto a los señalados en el numeral 21.1, la parte afectada solicitará a la otra mediante carta notarial, el cumplimiento de la obligación incumplida en un plazo no menor de quince (15) días calendario; vencido dicho plazo sin que se haya cumplido la obligación requerida, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

21.3 Otras causas:

21.3.1. Por caso fortuito o fuerza mayor.

21.3.2. Si **EL CONTRATISTA** es declarado en quiebra, disolución, liquidación, insolvencia o reestructuración.

En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resolución del contrato se comunicará a la otra mediante carta notarial y surtirá efectos a partir del día siguiente de su recepción.

21.4. Por mutuo acuerdo de las partes.

Las partes deberán suscribir el documento respectivo formalizando la resolución contractual.

Una vez resuelto el presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en los numerales 21.1 al 21.4, las partes procederán a su liquidación, para lo cual se pagarán todos los trabajos efectivamente realizados hasta la fecha en que operó la resolución. Tratándose del costo de los materiales adquiridos para **LA OBRA** con anterioridad a la fecha de la resolución, se incluirá dicho costo en la liquidación antes mencionada, si es que estos bienes se ajustan a las cantidades y especificaciones señaladas en el **EXPEDIENTE**.

La rescisión y/o resolución del presente contrato procederá de acuerdo a las normas del Código Civil.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - SANCIÓN ECONÓMICA**

22.1 La mora en que incurra **EL CONTRATISTA** en la ejecución de **LA OBRA**, dará lugar a la aplicación de una sanción consistente en el pago a **LA COOPERATIVA** del equivalente al 0.2% por cada día de retraso, hasta el máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta sanción será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, de la liquidación final o de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de contrato. La sanción se aplicará de forma automática.

Superado dicho monto, **LA COOPERATIVA** queda facultado para resolver el presente contrato.

Esta sanción no será aplicable en el caso de que el atraso se deba a casos fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada conforme el presente contrato.

22.2. Adicionalmente, **LA COOPERATIVA**, ante el incumplimiento de obligaciones por parte de **EL CONTRATISTA** podrá aplicar las sanciones económicas señaladas a continuación, dejando **LA COOPERATIVA** a salvo su derecho de resolver el contrato conforme a las causales de resolución debidamente establecidas:



INCUMPLIMIENTO		SANCION ECONOMICA
a)	No ejecutar <b>LA OBRA</b> de acuerdo a lo señalado en el contrato, o introducir modificatorias sin la autorización expresa de <b>LA COOPERATIVA</b> a través del Área de Servicios Generales.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
b)	No tomar las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de evitar daños físicos y/o materiales a terceras personas y sus bienes o al personal de <b>LA COOPERATIVA</b> y sus bienes, así también no asumir su responsabilidad por daños físicos y/o materiales sucedidos dentro de la ejecución de <b>LA OBRA</b> y del lugar entregado. Asimismo, daños físicos y/o materiales que se deriven de la ejecución de los trabajos, especialmente daños a los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y redes telefónicas.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
c)	No reparar o remplazar por su cuenta y costo cualquier material o trabajo ejecutado que se encuentre contraviniendo la planificación de <b>LA OBRA</b> o las disposiciones ordenadas por <b>EL SUPERVISOR</b> y/o el Área de Servicios Generales.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
d)	Ceder, traspasar, transferir parcial o totalmente el contrato, salvo los subcontratos usuales en la construcción civil, previamente coordinado con <b>EL SUPERVISOR</b> y/o el Área de Servicios Generales de <b>LA COOPERATIVA</b> , correspondiéndole plena responsabilidad a <b>EL PARTICIPANTE</b> .	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
e)	No mantener reserva sobre el Expediente de <b>LA OBRA</b> y sobre cualquier otra documentación que le haya sido entregada por <b>LA COOPERATIVA</b> , la cual será considerada confidencial.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
f)	Incorporar a <b>LA OBRA</b> materiales y equipos (no maquinarias de construcción) usados, que no sean de primera calidad, con defectos e imperfecciones, no ajustándose rigurosamente a las especificaciones técnicas de <b>LA OBRA</b> , a la normatividad vigente según el Reglamento Nacional de Edificaciones y a las indicaciones de <b>EL SUPERVISOR</b> y/o del Área de Servicios Generales, así como no adquirir dichos materiales con la debida antelación a fin de cumplir con el plazo pactado.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
g)	No paralizar <b>LA OBRA</b> cuando así se lo ordene <b>EL SUPERVISOR</b> y/o el Área de Servicios Generales de <b>LA COOPERATIVA</b> .	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
h)	Está expresamente prohibido e impedido de efectuar trabajos para terceros dentro del recinto de <b>LA OBRA</b> .	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
i)	Incumplir con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de <b>LA COOPERATIVA</b> y de <b>EL PARTICIPANTE</b> y no mantener vigente el seguro complementario de trabajo de riesgo para todos los trabajadores contratados.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
j)	Incumplir las leyes, reglamentos, resoluciones y ordenanzas municipales relativas a la industria de la construcción (en especial al Reglamento Nacional de	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.



	Edificaciones) y otras que regulen el transporte de materiales de construcción que resulten aplicables.	
k)	Incumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes en relación con el cuidado y preservación del medio ambiente.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
l)	Que el personal contratado por <b>EL PARTICIPANTE</b> no cuente con un uniforme del mismo color y con el nombre de <b>EL PARTICIPANTE</b> en la parte posterior.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
m)	Que el personal contratado por <b>EL PARTICIPANTE</b> no cuente con los implementos de seguridad necesarios para la labor desarrollada.	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
n)	<b>EL PARTICIPANTE</b> no cumpla con todas las obligaciones laborales y reglamentarias en materia laboral, de previsión social y sanitaria, higiene y seguridad de la industria de la construcción, y mantendrá a <b>LA COOPERATIVA</b> libre de toda responsabilidad por todos estos conceptos. En tal sentido, <b>EL PARTICIPANTE</b> se obliga a mantener indemne a <b>LA COOPERATIVA</b> respecto de cualquier demanda o reclamo planteado por un trabajador de <b>EL PARTICIPANTE</b> .	0.5% del monto del contrato por ocurrencia.
o)	No cumplir con entregar los Planos de Replanteo Finales.	10% del monto del valor de la Liquidación de la Obra.

El monto total de las sanciones económicas aplicadas según el presente numeral, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del monto contractual, superado dicho monto, **LA COOPERATIVA** queda facultado para resolver el presente contrato. Esta sanción será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, de la liquidación final o de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de contrato. La sanción se aplicará de forma automática. Esta sanción no será aplicable en el caso de que el atraso se deba acaso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada conforme el presente contrato.

- 22.3. En el caso que **LA COOPERATIVA** haya formulado observaciones en el proceso de recepción de **LA OBRA** y no se hayan subsanado dentro del 1/10 del plazo contractual original; se aplicará a **EL CONTRATISTA** una sanción económica equivalente al 0.2% del monto contractual por cada día de retraso, hasta por un máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, en cuyo caso podrá resolver el contrato, empleando para la terminación de la obra cualquier medida que considere conveniente incluyendo la contratación de terceros, utilizando para este fin cualquier monto que se le adeude a **EL PARTICIPANTE GANADOR** o que sea resultado de la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, reservándose el derecho de iniciar una acción judicial contra **EL PARTICIPANTE GANADOR** en el caso de que dichos fondos no fueren suficientes para la terminación de **LA OBRA** a su total satisfacción.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Para efectos de la recepción y liquidación de la obra deberá seguirse el procedimiento establecido en las Bases Generales.

Sin perjuicio de ello, en el proceso de recepción de **LA OBRA**, en caso de existir observaciones, éstas se consignarán en un documento denominado "pliego de



observaciones" y no se recepcionará **LA OBRA**. Dichas observaciones deberán ser subsanadas en un plazo máximo de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de **LA OBRA**, que se computará a partir del día siguiente de suscrito el referido "pliego de observaciones".

En caso no se levanten las observaciones en el plazo antes indicado, **LA COOPERATIVA** aplicará la sanción económica correspondiente por retraso hasta por un máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, en cuyo caso podrá resolver el contrato, empleando para la terminación de **LA OBRA** cualquier medida que considere conveniente incluyendo la contratación de terceros, utilizando para este fin cualquier monto que se le adeude a **EL CONTRATISTA** o que sea resultado de la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, reservándose el derecho de iniciar una acción judicial contra **EL CONTRATISTA** en el caso de que dichos fondos no fueren suficientes para la terminación de **LA OBRA** a su total satisfacción.

#### **CLÁUSULA VIGÈSIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD**

Toda la información y documentación relacionadas con el objeto de la prestación del servicio no podrá ser utilizada por **EL CONTRATISTA** ni divulgada a terceros, sin previa y expresa autorización de **LA COOPERATIVA**. En caso de incumplimiento, serán responsables de los daños y perjuicios que se le irroguen a **LA COOPERATIVA**.

La información proporcionada por **LA COOPERATIVA** es confidencial, por lo que **EL CONTRATISTA** tomará las medidas de seguridad y el control pertinente de la información, caso contrario asumirá las responsabilidades civiles, quedando obligado a pagar a **LA COOPERATIVA** una indemnización pecuniaria.

Esta obligación de confidencialidad subsistirá por un plazo de cinco (05) años a partir de la conclusión de la relación contractual.

#### **CLÁUSULA VIGÈSIMA QUINTA. - SEGURIDAD**

25.1. **EL CONTRATISTA** deberá adoptar todas las disposiciones y medidas necesarias de seguridad y vigilancia en la zona de trabajo para evitar accidentes de los obreros y empleados a su servicio, daños a **LA OBRA** y a las instalaciones de los servicios públicos, así como también a terceros, a las propiedades y personal y alumnos de **LA COOPERATIVA** o a las propiedades vecinas.

**EL CONTRATISTA** garantiza y se responsabiliza de los servicios de seguridad y vigilancia en **LA OBRA** los que serán suministrados durante el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, veinticuatro (24) horas al día y siete (07) días a la semana.

25.2. Los perjuicios que ocasione **EL CONTRATISTA** por los conceptos señalados en el numeral anterior, serán de su exclusiva responsabilidad. **LA COOPERATIVA** podrá retener en su poder las sumas que adeude a **EL CONTRATISTA** y el monto resultante de la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento mencionada en la cláusula décima tercera del presente Contrato, hasta que sean indemnizadas todas las reclamaciones o acciones interpuestas.



## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DIFERENCIA ENTRE CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS**

En caso de existir diferencias entre los documentos relacionados con el presente contrato respecto a las condiciones y características del mismo, prevalecerá lo que sea más conveniente para **LA COOPERATIVA**.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**

**EL CONTRATISTA** manifiesta que los recursos que componen su patrimonio, para la ejecución de la prestación a su cargo, no provienen de lavado de activos, narcotráfico, captación ilegal de dinero y en general cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en el desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

**EL CONTRATISTA** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes y proveedores, y los recursos de estos, no se encuentran relacionados o provengan de cualquier actividad ilícita, particularmente de las anteriormente enunciadas.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES**

Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones de las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas partes señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde el día siguiente de la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las partes señalan como sus domicilios los precisados en la introducción del presente contrato, en los que surtirán efecto todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen con ocasión del mismo. Cualquier cambio de domicilio deberá ser puesto en conocimiento de la otra parte, por escrito.

Toda comunicación o notificación cursada antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio surtirá pleno efecto en el domicilio anterior.

En el caso de suscitarse cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, será resuelta, en primer término, mediante el trato directo.

De no llegar acuerdo mediante trato directo, cualquier controversia relativa a la validez o ejecución del presente Contrato, las partes se someten al procedimiento de conciliación extrajudicial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Conciliación, Ley N° 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2005-JUS.

En caso de no llegar a acuerdo conciliatorio alguno, ambas partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Lima.

## **CLÁUSULA TRIGESIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Forman parte del presente Contrato, en calidad de anexos, los siguientes documentos:



- Anexo N° 1 : Propuesta Técnica Económica de **EL CONTRATISTA**.
- Anexo N° 2 : Cronograma Valorizado de Avance de Obra elaborado por **EL CONTRATISTA**.
- Anexo N° 3 : Expediente Técnico de la obra.
- Anexo N° 4 : Análisis de Precios Unitarios.
- Anexo N° 5 : Bases del Proceso No. 001/LOG/2020.
- Anexo N° 6 : Consultas y Respuestas Proceso No. 001/LOG/2020.
- Anexo N° 7 : Curriculum Vitae del Ingeniero Residente.
- Anexo N° 8 : Póliza de Seguro CAR

En señal de conformidad, ambas partes firman el presente contrato en la ciudad de Lima a los XX días del mes de XXXXXXXXXXXX de 2020.

---

**LA COOPERATIVA**

---

**EL CONTRATISTA**

